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MODEL 

ACORD CONTRACTUAL 

având ca obiect 

„Amenajare pasaj pietonal subteran intersectie - DN 1 cu str. Panduri (Predeal)” 

 

Prezentul Acord Contractual se încheie între:   

 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. înregistrată la Oficiul 

Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. ROONRC.J2004000552406, prin Directia 

Regională de Drumuri și Poduri Brașov, cu sediul în Brașov, str. M. Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, scara 1, 

județul Brașov, telefon nr. 0268547688, fax nr. 0268547695, având cod fiscal RO 16054368 și cont bancar 

nr. RO35RNCB 0053 0485 9631 0001 deschis la B.C.R. Brașov, reprezentată legal prin Tudor Alexandru 

DUŢU având funcția de Director Regional, denumită în contract BENEFICIAR/AUTORITATE 

CONTRACTANTĂ, pe de o parte  

 

 

și 

 

.................................., persoana juridică...............cu sediul în................., înregistrată la......................, sub 

nr.............................,..........................., atribuit fiscal..............., cont bancar nr. .......................... deschis 

la..............................- Sucursala..................., legal reprezentată prin..............., (denumită în continuare 

ANTREPRENOR), de cealaltă parte,  

(denumite în continuare "Părţile"),  

 

având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform Raportului procedurii de atribuire a contractului de 

achiziție publică nr. ....................., ca Lucrările aferente contractului „Amenajare pasaj pietonal subteran 

intersectie - DN 1 cu str. Panduri (Predeal)” (denumite în continuare "Lucrările") să fie executate de 
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către Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea, executării și finalizării Lucrărilor și 

remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor Cod CPV: 45221111-3 - Lucrari de constructii de 

poduri rutiere.  

 

      Părţile convin după cum urmează:   

 

1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de 

Contract la care se face referire în continuare.   

 

2. Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună 

cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe:  

(a) Formularul de Ofertă completat și, dupa caz, corectat,  

(b) Condițiile Speciale,  

(c) Condițiile Generale pentru Execuție de Lucrări, prevăzute în Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1/2018,  

(d) Specificațiile si Specificatiile Tehnice,  

(e) Piesele Desenate,  

(f) Lista de Cantități, Descriere de preturi și documentele aferente,  

(g) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:  

1.Propunerea Financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice - daca este cazul),  

2.Propunerea Tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a 

ofertelor),  

3.Angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (daca este cazul),  

4.Acordul de Asociere autentificat (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un 

consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane) (daca este cazul),  

5.Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul),   

6.Garanția de Bună Execuție (Formularul B),  

7.Documentul Unic de Achiziții Europene depus ofertant/ofertant asociat si, dupa  caz, de 

subcontractantii si tertii sustinatori declarati in oferta, inclusiv eventualele revizuiri din 

perioada de evaluare a ofertelor,  

8.Documentele justificative prezentate în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de 

calificare, inclusiv eventuale completări/ clarificări din perioada de evaluare a ofertelor,  

9.Formularele solicitate prin documentația de atribuire și prezentate în Ofertă, inclusiv 

eventuale completări/ clarificări din perioada de evaluare a ofertelor, alte documente 

relevante, alte documente transmise pe parcursul procesului de semnare a contractului.  

                

Actele Adiționale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.  

 

Toate clarificările/ completările/ modificările și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea 

ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada evaluării ofertei fac 

parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la care fac 

referire.  

În cazul în care, pe parcursul executării prezentului Contract, se constată că anumite elemente ale 

Propunerii Tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Documentatia Tehnica 

(Specificatii, Specificatii Tehnice, Descriere de preturi, Piese Desenate), prevalează prevederile  

Documentatiei Tehnice.  

În cazul oricărei contradicții între documentele de mai sus, se acordă ordinea de precedență în 

succesiunea enunțată mai sus.  

 

3. Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de către Beneficiar către Antreprenor după cum este 

menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze Lucrările aferente 

contractului „Amenajare pasaj pietonal subteran intersectie - DN 1 cu str. Panduri (Predeal)” și să 
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remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție, în conformitate cu 

prevederile Contractului.  

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuția și finalizarea Lucrărilor și 

remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de ................................... Lei, fără TVA 

.......................... (în litere), reprezentând Prețul Contractului la termenele și conform modalităților stipulate 

în Contract. La această sumă se se va adăuga taxa pe valoare adaugată de .........%  in valoare de ..................... 

lei. Prețul Contractului inclusi TVA  este de            (în litere),  Modificarea Prețului Contractului se va 

realiza în conformitate cu prevederile legale și contractuale.  

 

5. Celelalte date contractuale la care se face referire în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în 

Acordul Contractual sunt următoarele:   

 

5.1   

REFERINȚA  ELEMENT  DATE CONTRACTUALE  

CLAUZA 1 - Definiții  
 

b)  
Numele şi adresa Ofertantului 

(Antreprenorului)  

(se va completa la momentul semnării Acordului 

Contractual) 

 

c)  

Numele  și adresa Beneficiarului, 

numele reprezentantului 

Beneficiarului 

Compania  Naţională  de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. București prin D.R.D.P. 

Brașov reprezentată legal prin Tudor Alexandru 

DUŢU în calitate de Director Regional  D.R.D.P. 

Brașov 

 

s)  Durata de Execuţie  

 

 

9 luni 

ww)  Sector de lucrări  

Antreprenorul, de comun acord cu Beneficiarul sau 

Beneficiarul, de comun acord cu Antreprenorul, au 

posibilitatea definirii sectoarelor de lucrari pe 

parcursul perioadei de implementare a contractului 

in functie de stadiul executiei lucrarilor. 

bbb)  Numele şi adresa Supervizorului  

(se va completa de către Beneficiar, la momentul 

semnării contractului) sau 

dacă nu, se vor aplica prevederile Sub-clauzei 5.6 

din Condițiile Generale 

CLAUZA 2 - Limba Contractului 
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2.1  Limba contractului  Limba Română  

 

CLAUZA 15 - Garanție de Bună Execuție  

15.1  

 

Valoarea Garanţiei de Bună  

Execuţie  

 

10% din Prețul Contractului, lei fără TVA 

15.6 (a)  

Valoarea Garanției de Bună  

Execuție restituită dupa aprobarea  

Recepției la Terminarea Lucrărilor  

70% din Valoarea Garanției de Bună Execuție 

va fi restituită în termen de 14 zile de la data 

aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de 

Recepție la Terminarea Lucrărilor, dacă 

Beneficiarul nu a formulat până la acea dată cereri 

asupra Garanției de Bună Execuție, iar riscul pentru 

vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim;  

 

Restul de 30%din Valoarea Garanției de Bună 

Execuție va fi restituit la expirarea Perioadei de 

Garanție a Lucrărilor executate, condiționat de 

aprobarea Procesului Verbal de Recepție Finală de 

către Beneficiar, cu excepția sumelor cerute de către 

Beneficiar până la acea dată și care nu au fost 

reîntregite de către Antreprenor. 

 

CLAUZA 16 - Responsabilități și Asigurări  

16.2.(b) 1 

Limite de acoperire a asigurarii 

pentru daune aduse tertilor  

 

Limite valabile pentru asigurarea obligatorie de 

raspundere civila auto potrivit reglamentarilor 

Uniunii Europene  

 

CLAUZA 17 - Programul de Execuție  

17.6  

Suma reținută pentru întârzierea 

transmiterii Programului de  

Execuție  

1.000 Lei pentru fiecare zi de întârziere a 

transmiterii Programului de Execuție, inclusiv a 

Programului de Execuție completat/ corectat, în 

termenul prevăzut, până la acceptarea Programului 

de Execuție respectiv de către 

Supervizor (devenind astfel Programul de Referință 

sau noul Program de Referință) 

CLAUZA 36 - Întârzieri  

 

36.3  

Valoarea reținută din fiecare 

Certificat de Plată dacă 

Antreprenorul nu reușește să 

atingă la termenul stabilit un punct 

de referință (1 - 2) stabilit in 

Specificații sau un punct de 

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și 

(b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări].  
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referință (3 - 5) dintre cele stabilite 

ulterior de către Beneficiar 

împreună cu  

Supervizorul. 

36.4 

Valoarea penalităților de întârziere, 

datorate pentru fiecare zi de 

întârziere  

 

3.000 Lei pentru fiecare zi de întârziere care se 

scurge între finalul Duratei de Execuție după cum 

poate fi prelungită în conformitate cu prevederile 

Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data 

efectivă de finalizare a lucrărilor menționată în 

Procesul Verbal de Receptie la Terminarea 

Lucrarilor aprobat de către Beneficiar.  

Suma maximă a penalităților de întârziere va fi de 

15% din Prețul Contractului la semnarea 

Contractului.  

Dacă Beneficiarul devine îndreptățit să perceapă de 

la Antreprenor suma maximă a penalităților de 

întârziere, (15% din Prețul Contactului la semnarea 

Contractului) atunci Beneficiarul va fi îndreptățit și 

să rezilieze contractul în conformitate cu prevederile 

Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar  

CLAUZA 46 - Plata în avans  

46.1  Efectuarea unei/unor plăți în avans  

DA 

Avansul se va acorda în procent ce nu poate 

depăşi 15% din Prețul Contractului fără TVA. 

46.6 

 

 

 

 

 

 

Valoarea fiecărei tranșe din 

plățile în avans, numărul 

tranșelor, data tranșelor și 

recuperarea/justificarea 

avansului (valoarea deducerilor 

procentuale din Certificatele de 

Plată) 

Beneficiarul, la solicitarea Antreprenorului, poate 

acorda o singura  transa de avans care nu va depasi 

15% din Pretul Contractului fara TVA la semnarea 

acestuia, la care se adauga TVA.  

La solicitarea Antreprenorului, plata avansului va fi 

efectuata catre Beneficiar numai dupa Data de 

Incepere si sub conditia existentei garantiei de 

returnare a avansului constituita de Antreprenor in 

conformitate cu prevederile sub clauzei 46.3 din 

Conditii Generale 

Recuperarea avansului se va efectua incepand cu 

primul Certificat de Plata, emis dupa acordarea 

avansului. Recuperarea avansului se va realiza prin 

deduceri in procent de 100% din valoarea fiecarui 

Certificat de Plata, pana la recuperarea integrala a 

avansului acordat, cu respectarea conditiilor legale. 

Recuperarea avansului se efectueaza in conformitate 

cu prevederile H.G. nr. 264/2003 cu modificarile si 

completarile ulterioare si Legii nr. 500/2002 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

La efectuarea platilor pentru lucrarile executate si 

serviciile prestate, avansul datorat va fi dedus din 
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sumele datorate.Nu se admit plati efective decat 

dupa deducerea integrala a avansului. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2013 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 

500/2002, Art. 52 – Executia bugetara, sumele 

reprezentand plati in avans efectuate si nejustificate 

prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii 

prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile 

prevederilor contractuale, vor fi recuperate de 

Beneficiar si se vor restitui bugetului din care au fost 

avansate.. 

46.7 

Sumele reprezentând plăți în 

avans pot fi justificate prin lucrări 

executate până la termenul 

stabilit în cadrul Contractului  

 

 

 

N/A 

 

CLAUZA 47 - Sume Reținute 

47.1  

Valoarea procentuală a Sumelor 

Reținute din fiecare Certificat de 

Plată 

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) 

și (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] 

 

47.1  Limita Sumelor Reținute  
5 % din Prețul Contractului la semnarea 

Contractului  

CLAUZA 48 - Ajustarea Prețurilor   

Sumele ce derivă din aplicarea formulei de ajustare a prețurilor menționată la Sub-clauza 48.4 din 

Condițiile Generale ale Contractului vor fi plătite potrivit Contractului, fără încheierea unui 

Act Adițional  

48.3 Data de Referință 
Data anterioară cu 30 de zile față de ultimul 

termen-limită de depunere a Ofertelor. 

48.3  
Ajustarea Sumelor Provizionate/ 

Rezervelor de Implementare.  

NU 

Beneficiarul nu va efectua ajustare la lucrările 

executate sau serviciile prestate care vor fi suportate 

din Sumele Provizionate/ Rezervele de 

Implementare  

48.4 

Aplicarea unei formule de ajustare 

a prețurilor, atunci când Durata de 

Execuție la semnarea  contractului 

este mai mare de 365 de zile 

DA  

Formula de ajustare a preţurilor este  formulă 

polinomială de tipul: 

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, 

  unde: 

  - „An“ este coeficientul de ajustare care 

urmează a fi aplicat valorii de contract estimate 

pentru lucrările realizate în luna „n“ (sumele aferente 

punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], 

exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a 

preţurilor curente); 
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  – „av“ este un coeficient fix şi reprezintă 

valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul 

Contractului, respectiv - 0,15 

  – „m“, „f“, „e“ sunt coeficienţi care reprezintă 

ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost 

în execuţia Lucrărilor. Elementele de cost reprezintă 

resurse relevante cum ar fi material, forţa de muncă 

şi utilaje, respectiv: 

 “m” – ponderea materialelor – 0,3681 - 

Tabelul 15A –Coeficienti de ponderare utilizati in 

calculul indicelului de cost in constructii din  

Buletinul Statistic de  Preturi (B.S.P.). 

 “f” – ponderea fortei de munca – 0,3907 - 

Tabelul 15A – Coeficienti de ponderare utilizati in 

calculul indicelului de cost in constructii din  

Buletinul Statistic de  Preturi (B.S.P.). 

 “e” – ponderea utilajelor -  0,0912 

 

Se verifica următoarea ecuaţie: av + m + f + e = 1. 

 

  – „Mn“, „Fn“, „En“ sunt indicii curenţi de 

preţ/cost sau preţurile de referinţă pentru luna „n“, 

exprimaţi în moneda Contractului, după cum sunt 

aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a 

lunii „n“. Indicii de preţ sau preţurile de referinţă sunt 

aferente elementelor de cost relevante. 

  – „Mo“, „Fo“, „Eo“ sunt indicii de preţ/cost de 

bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda 

Contractului, aplicabile la Data de Referinţă. „Dată 

de Referinta" înseamnă data anterioară cu 30 de zile 

faţă de ultima dată de depunere a Ofertei. 

   

M- materiale – Indicele de cost in constructii pe 

categorii de obiecte si pe elemente de structura. 

Tabelul 15 – Costul materialelor din  Buletinul 

Statistic de  Preturi (B.S.P.). 

F- forta de munca- Castigul salarial mediu brut. 

Constructii. Tabelul 55 din  Buletinul Statistic Lunar 

(B.S.L.). 

E- combustibil- 4.5.3- Combustibil Lichid. Indicii 

armonizati ai preturilor de consum pe grupele de 

marfuri si servicii conform clasificarii COICOP din  

Buletinul Statistic de  Preturi (B.S.P.). 

 

În cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un 

preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este 

disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va 

folosi ultimul indice sau preţ disponibil iar ajustarea 

va fi recalculată atunci când indicele sau preţul va fi 

disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni 

definitiva). 
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48.6 

Ajustarea prețurilor lucrărilor 

executate după aprobarea 

Recepției la Terminarea  

Lucrărilor  

                                         DA  

  

Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor 

mentionata la sub-clauza 48.4 din Conditiile Generale, 

dar indicii curenti de cost  vor avea valorile din luna 

aprobarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de 

Receptie la Terminarea Lucrarilor. 

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, 

  unde: 

  - „An“ este coeficientul de ajustare care 

urmează a fi aplicat valorii de contract estimate 

pentru lucrările realizate în luna „n“ (sumele aferente 

punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], 

exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a 

preţurilor curente); 

  – „av“ este un coeficient fix şi reprezintă 

valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul 

Contractului, respectiv - 0,15 

  – „m“, „f“, „e“ sunt coeficienţi care reprezintă 

ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost 

în execuţia Lucrărilor. Elementele de cost reprezintă 

resurse relevante cum ar fi material, forţa de muncă 

şi utilaje, respectiv: 

 “m” – ponderea materialelor – 0,3681 - 

Tabelul 15A –Coeficienti de ponderare utilizati in 

calculul indicelului de cost in constructii din  

Buletinul Statistic de  Preturi (B.S.P.). 

 “f” – ponderea fortei de munca – 0,3907 - 

Tabelul 15A – Coeficienti de ponderare utilizati in 

calculul indicelului de cost in constructii din  

Buletinul Statistic de  Preturi (B.S.P.). 

 “e” – ponderea utilajelor -  0,0912 

 

Se verifica următoarea ecuaţie: av + m + f + e = 1. 

 

  – „Mn“, „Fn“, „En“ sunt indicii curenţi de 

preţ/cost sau preţurile de referinţă pentru luna „n“, 

exprimaţi în moneda Contractului, după cum sunt 

aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a 

lunii „n“. Indicii de preţ sau preţurile de referinţă sunt 

aferente elementelor de cost relevante. 

  – „Mo“, „Fo“, „Eo“ sunt indicii de preţ/cost de 

bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda 

Contractului, aplicabile la Data de Referinţă. „Dată 

de Referinta" înseamnă data anterioară cu 30 de zile 

faţă de ultima dată de depunere a Ofertei. 

   

M- materiale – Indicele de cost in constructii pe 

categorii de obiecte si pe elemente de structura. 

Tabelul 15 – Costul materialelor din  Buletinul 

Statistic de  Preturi (B.S.P.). 

F- forta de munca- Castigul salarial mediu brut. 

Constructii. Tabelul 55 din  Buletinul Statistic Lunar 

(B.S.L.). 
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E- combustibil- 4.5.3- Combustibil Lichid. Indicii 

armonizati ai preturilor de consum pe grupele de 

marfuri si servicii conform clasificarii COICOP din  

Buletinul Statistic de  Preturi (B.S.P.). 

 

În cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un 

preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este 

disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va 

folosi ultimul indice sau preţ disponibil iar ajustarea 

va fi recalculată atunci când indicele sau preţul va fi 

disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni 

definitiva). 
 

 

 

48.7  

Ajustarea Prețurilor lucrărilor 

executate după finalul Duratei de 

Execuție după cum poate fi 

prelungită în conformitate cu 

prevederile Clauzei 35  

[Prelungirea Duratei de Execuție]  

DA  

  

Beneficiarul va utiliza Coeficientul de 

Actualizare (Pn) specificat în Sub-clauza 48.7 

din Condițiile Generale la literele a) sau b), în 

funcție de situația care este cea mai favorabilă 

Beneficiarului la la momentul respectiv, astfel:  

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în 

baza indicilor de preț/cost sau prețurilor de 

referință cu 60 de zile înainte de ultima zi din 

Durata de 

Execuție; sau  

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în 

baza indicilor de preț/ cost sau prețurilor de 

referință curente 

48.8  

Ajustarea Valorii Contractului 

pentru a tine seama de orice 

crestere sau diminuare a Costului 

rezultat din modificarea Legii 

(inclusiv adoptarea unor Legi noi 

si abrogarea sau modificarea 

Legilor existente) publicate 

ulterior Datei de Referinta si care 

il afecteaza pe Antreprenor in 

indeplinirea obligatiilor sale 

potrivit prevederilor Contractului.  

  

  

  

DA   

conform prevederilor contractuale  

  

    

48.8 

Revizuirea Valorii Contractului 

ca urmare a modificarilor 

legislative publicate ulterior Datei 

de Referinta si/sau ca urmare a 

instituirii/ modificarii/ renuntarii 

la anumite taxe/impozite locale al 

caror efect se reflecta in  

cresterea/diminuarea costurilor  

DA  

  

Valoarea Contractului poate fi revizuită ca urmare 

a unor modificări legislative publicate ulterior 

Datei de Referință și/sau ca urmare a instituirii/ 

modificării/ renunțării la anumite taxe/ impozite 

locale al căror efect se reflectă în creșterea/ 

diminuarea costurilor, modificarea valorii 

contractului realizandu-se în baza prevederilor 

articolului 221 alin. (1) litera a) si/sau e) precum si 



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 

Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov 

 

Acord Contractual avand ca obiect „Amenajare pasaj pietonal subteran intersectie - DN 1 cu str.  Panduri (Predeal)”   10 
 

ale art. 222^2  alin. (5) din Legea nr. 98/2016  cu 

modificările și completările ulterioare.  

CLAUZA 49 - Graficul de Eșalonare a Plăților și Sume Provizionate  

49.3  
Suma pentru cheltuieli indirecte și 

profit.  

5% din sumele real plătite (sau care trebuie plătite) 

de către Antreprenor 

CLAUZA 50 - Plăți  

50.2 a) 

Lista Echipamentelor şi 

Materialelor pentru plată la 

aducerea lor pe Șantier sau în alt 

loc aprobat de Supervizor  

Ciment; balast; nisip; piatra sparta; 

elemente/materiale prefabricate  

50.3  

Valoarea unor obligații 

neîndeplinite sau nerespectate de 

către Antreprenor  

1.  Nemobilizarea  personalului  conform 

Programului de Executie  

  

Penalități de întârziere - 3.000 Lei/zi de întârziere 

începând cu a 6-a zi de la data transmiterii 

Ordinului de Mobilizare până la data mobilizării 

numărului și categoriilor de Personal menționate în 

Ordinul de Mobilizare.  

 

2. Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor din 

Programul de Executie:  

  

Penalități de întârziere - 5.000 Lei/zi de întârziere 

începând cu a 6-a zi de la data transmiterii 

Ordinului de mobilizare până la data mobilizării 

numărului și categoriilor de Utilaje ale 

Antreprenorului  menționate  în  Ordinul 

de Mobilizare.  

  

3. Nereîntregirea valorii Garanției de Bună 

Execuție în situatia executarii partiale sau totale 

a acesteia de catre Beneficiar pe parcursul 

derularii contractului.  

  

Penalitate - 0,05% pe zi de întârziere din valoarea 

Garanției de Bună Execuție pentru fiecare zi de 

întârziere după expirarea termenului prevăzut și 

până la data reîntregirii acesteia.  

  

4. Nemodificarea valorii Garanției de Bună 

Execuție în corelație cu noul Preț al Contractului/ 

nemodificarea Garanției de Bună 

Execuție urmare modificării denumirii 

Antreprenorului/ neconstituirea noii Garanții de 
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Bună Execuție în condițiile în care Instituția 

emitentă pierde autorizarea de a emite asemenea 

garanții sau instituția emitentă nu își mai poate 

respecta angajamentele/ 

Neprelungirea Garanției de Bună Execuție ca 

urmare a prelungirii Duratei de Execuție 

conform Clauzei 35 din Condițiile Generale de 

Contract  

 

Penalitate - 0,05% pe zi de întârziere din valoarea 

Garanției de Bună Execuție pentru fiecare zi de 

întârziere după expirarea termenelor prevăzute la 

Articolul 5.2 din prezentul Acord Contractual și 

până la data îndeplinirii obligațiilor. 

 

5. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2  

Penalitate - 3.000 Lei/zi începând cu a 6-a zi de la 

data la care Supervizorul a transmis notificarea 

solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei 

pe Șantier şi până la data la care respectivele 

obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor. 

 

6. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3  

Penalitate - 3.000 Lei/zi începând cu a 6-a zi de la 

data la care Supervizorul a transmis notificarea 

solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei 

pe Șantier şi până la data la care respectivele 

obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor.  

 

7. Înlocuirea  Personalului  cheie  al  

Antreprenorului: 

Penalitate pentru fiecare persoană înlocuită - 5.000 

Lei/eveniment si suplimentar daca este cazul 

1.000 lei/zi de intarziere incepand cu a 31- a zi de la 

data la care este necesara inlocuirea oricaruia dintre 

membrii personalului cheie si pana la data transmiterii 

catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de 

Antreprenor care sa indeplineasca criteriile de 

Calificare. 

   

CLAUZA 61 - Perioada de Garanție 

61.6 Durata Perioadei de Garanție  

                        luni Perioada de Garantie a 

Lucrarilor care incepe de la momentul aprobarii de 

catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la 

Terminarea Lucrarilor si se termina la momentul 

aprobarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de 

Receptie Finala. 

(durata se va completa de către Beneficiar, la 

momentul semnarii contractului, in functie de 

numarul de luni acordat de ofertant in cadrul 

factorului de evaluare) 
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CLAUZA 70 - Dispute și Arbitraj (dacă este cazul, în funcție de opțiunea Antreprenorului din 

Formularul de Ofertă)  

 

70.4  Numărul de arbitri  3  

70.5 

Instituția de Arbitraj Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de 

pe lângă Camera de Comerț și Industrie a 

României 

70.5  
Locul în care se va desfășura 

arbitrajul  
București  

70.5  
Limba în care se va conduce 

arbitrajul  
Limba Română  

CLAUZA 71 - Legea  

71.1  
Legea care Guvernează 

Contractul  

Legea Română  

 

5.2. În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si alin (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

Antreprenorul va constitui Garanţia de Bună Execuţie in scopul asigurarii Beneficiarului/Autoritatii 

Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului, si va furniza 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante Garantia de Buna Executie în original, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data semnării Contractului şi va trimite o copie a acesteia şi Supervizorului. Acest termen poate fi 

prelungit la solicitarea justificată a Antreprenorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de 

achiziţie publică 

Antreprenorul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante 

costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea 

corespunzătoare a Contractului, în valoarea și moneda stipulate la Articolul 5.1 - Clauza 15 - Subclauza 

15.1 "Valoarea garantiei de buna executie" din prezentul Acord Contractual, precum şi în forma integrală 

pusa la dispozitie de Beneficiar ulterior semnarii contractului, fără completări și/sau modificări.   

În situația în care Antreprenorul este o asociere, un consorțiu sau un grup de operatori economici, 

Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă în numele asocierii sau al consorţiului.  

Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: 

a) virament bancar; 

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

(ii) asigurări de garanţii emise: 

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea 

de Supraveghere Financiară; 

c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie; 

d) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul 

garanţiei de bună execuţie. 

Garanţia de Bună Execuţie devine anexă la contract.  
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Garanţia de Bună Execuţie trebuie sa fie irevocabilă.   

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa la prima cerere a 

Beneficiarului/Autorității Contractante, pe baza declarației Beneficiarului/Autorității Contractante cu 

privire la culpa Antreprenorului.   

Garanţia de Bună Execuţie emisă de o societate de asigurări trebuie să nu fie condiţionată de emiterea 

unei poliţe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului/Autoritatii Contractante prin alte documente, 

respectiv Condiţii Generale de Asigurare, Condiţii Speciale de Asigurare, Clauza/Clauze de garantare 

etc.  

In situatia în care Garantia de Bună Executie este emisă printr-o asigurare de garantie de către o societate 

de asigurări, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita de asigurare si 

orice alt document semnat de catre Asigurator si Furnizor) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/ 

Furnizor si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Companiei Nationale de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A.. 

Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Companiei Nationale de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A.  prin D.R.D.P Brasov este singurul document opozabil acesteia.  

Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare semnata 

exclusiv intre Furnizor si Asigurat, Furnizorul va furniza Achizitorului in original in forma letrica în 

termen de 5 zile lucrătoare de Ia data semnării Contractului, atat Asigurarea de Garantie cat si Polita de 

asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insolita de conditiile de asigurare generale si speciale si 

orice alt document semnat de catre Asigurator si Furnizor. 

Nerespectarea acestor conditii va pune Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

S.A. prin D.R.D.P. Brasov în situalia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisă de către o 

societate de asigurare și, totodată, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 

prin D.R.D.P. Brasov poate rezilia Contractul și executa Garantia de Participare.        

Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, până la aprobarea 

Recepţiei Finale de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta şi primirii unei copii a Procesului Verbal 

de Recepţie Finală.  

Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este 

îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei de 

Bună Execuţie, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările 

vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.   

Pe durata derularii Contractului, dacă Instituţia de credit/ Societatea de Asigurări emitentă a Garanţiei 

de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va consideră că Garanţia de Bună 

Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Antreprenorul va avea obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de 

Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile 

aferente constituirii şi menţinerii acesteia) în conformitate cu prevederile prezentului articol. 

Antreprenorul va prezenta Beneficiarului/Autoritatii Contractante această nouă Garanţie de Bună 

Execuţie în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data notificării acestuia de către 

Beneficiar/Autoritatea Contractanta, şi/sau de la data notificării evenimentului anterior enunţat de către 

Garant către Antreprenor. În cazul în care Antreprenorul nu prezintă noua Garanţie de Bună Execuţie, 

în termenul menţionat anterior, în forma, cuantumul şi conform prezentelor prevederi contractuale, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este îndreptățit/indreptatita să rezilieze Contractul fără 

îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea 

înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio 

încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură.   

Pe durata derularii Contractului, dacă Institutia de credit/ Societatea de Asigurări care a emis Garanţia 

de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi validă. 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va notifica Antreprenorul pentru a elibera o nouă Garanţie de 

Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile 

aferente constituirii şi menţinerii acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei Garanţii de 

Bună Execuţie. În cazul în care Antreprenorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen 
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de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul potrivit 

prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar].  

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, 

oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii 

Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte, 

îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător din culpa sa oricare din obligaţiile asumate 

prin Contract.   

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligaţia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună 

Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile de 

mai jos:  

(a) Dacă în termenii Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia iar 

Antreprenorul/Autoritatea Contractanta nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de 

zile înainte de data de expirare a Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta 

poate cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie în situaţia în care Antreprenorul nu prelungeşte 

valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile 

remediate.   

(b) Antreprenorul nu plăteşte integral Beneficiarului/Autoritatii Contractante, în termen de 30 de zile, 

o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervizor potrivit prevederilor 

Clauzei 69c [Decizia Supervizorului];  

(c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o nerespectare a obligaţiilor sale în termen de 30 de zile 

de la primirea notificării Beneficiarului/Autoritatii Contractante privind nerespectarea obligaţiei 

respective;   

(d) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 

[Rezilierea de către Beneficiar], situaţie în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica 

întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.  

Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea 

Contractanta are obligaţia de a notifica pretenţia sa, atât Antreprenorului, cât şi emitentului 

instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.   

De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu excepţia situaţiilor în 

care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 

[Rezilierea de către Beneficiar] sau  Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei 

de Bună Execuţie,  Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în 

cauză, raportat la restul rămas de executat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către 

Beneficiar/Autoritatea Contractanta în acest sens.  

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va despăgubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi şi 

cheltuieli (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă din orice cerere privind executarea Garanţiei de 

Bună Execuţie, în condiţiile în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu era îndreptăţit la cerere.  

De fiecare dată când, pe parcursul derulării Contractului, Preţul Contractului este modificat, 

Antreprenorul are obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie cu noul Preţ 

al Contactului, în termen de 15 zile de la modificare.  

În situația în care Părțile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forța 

majoră), Antreprenorul are obligația  de a prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie în maxim 5 

zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului/Autorității Contractante.  

În cazul în care Antreprenorul nu prelungește valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul:  

- să rezilieze Contractul, fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, 

înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat 

anterior, nefiind necesară, de asemenea,  nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe 

judecătorești, arbitrale sau de altă natură;  

- să execute integral valoarea Garanţiei de Bună Execuţie.  
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Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va elibera/ restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie 

după cum urmează:  

(a) 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data aprobării de către 

Beneficiar a Procesului-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul/Autoritatea 

Contractanta nu a formulat până la acea dată pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, iar riscul 

pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim;  

(b) Restul de 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la aprobarea de către 

Beneficiar/Autoritatea Contractanta a Procesului-Verbal de Recepţie Finală, cu excepția sumelor cerute 

de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta până la acea dată și care nu au fost reîntregite de către 

Antreprenor.  

În condiţiile în care Contractul permite, Procesele-Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi, 

respectiv, de Recepţie Finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt 

distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate. 

 În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Antreprenorul își modifică 

denumirea, acesta are obligația de a prezenta în maxim 15 zile de la semnarea Actului Adiţional la 

Contract în care este consemnată modificarea denumirii Antreprenorului, amendamentele aferente 

tuturor garanțiiilor prevăzute în Contract. În cazul în care Antreprenorul nu-și îndeplinește aceasta 

obligație, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers 

suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Antreprenorul nu a prezentat 

amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a 

Antreprenorului.  

În situaţia în care Antreprenorul nu amendează Garanţia de Bună Execuţie in interiorul termenelor 

prevăzute în prezentul articol, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este îndreptăţit să aplice penalităţile 

stipulate la Articolul 5.1 - Sub-clauza 50.3 [Valori pentru obligaţii neîndeplinite sau nerespectate de 

către Antreprenor] din prezentul Acord Contractual şi/sau să rezilieze contractul şi/sau să execute 

integral Garanţia de Bună Execuţie.  

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru 

aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al 

legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice asupra Condiţiilor Contractuale.  

5.3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor 

din România" modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/2016, Beneficiarul şi 

Antreprenorul vor respecta şi vor aplica, în mod corespunzător, următoarele prevederi contractuale:  

a) Contractul de achiziţie publică având ca obiect „Amenajare pasaj pietonal subteran intersectie 

- DN 1 cu str. Panduri (Predeal)” încheiat între D.R.D.P. Brasov şi Antreprenorul general al lucrării, 

trebuie să includă datele de identificare ale subcontractorilor implicati, precum şi valoarea prestaţiilor 

fiecăruia dintre aceştia;  

b) În situaţia modificării informaţiilor prevăzute la lit. (a), ulterior momentului semnării contractului 

de achiziţie publică prevăzut la lit. (a), Antreprenorul general are obligaţia să comunice de îndată 

D.R.D.P. Brasov acest lucru, precum şi toate informaţiile prevăzute la lit. (a), în vederea încheierii în 

acest sens a unui Act Adiţional la contractul de achiziţie publică, în termen de 30 de zile de la modificarea 

informaţiilor;  

c) Neîndeplinirea de către Antreprenorul general a obligaţiei de comunicare prevăzute la lit. (b), 

precum şi refuzul încheierii de către Antreprenorul general a Actului Adiţional corespunzător la 

Contract, în condiţiile lit. (a) şi (b), se sancţionează cu plata unor penalităţi în cuantum egal cu 

contravaloarea sumelor de plată cuvenite subcontractantului.  

Penalităţile respective au regimul juridic al daunelor-interese;  

d) La încheierea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Amenajare pasaj pietonal 

subteran intersectie - DN 1 cu str. Panduri (Predeal)”, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la 

acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea 
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subantreprenorilor/ subcontractantilor prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ 

subcontractanţi ai Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti 

datorate de către D.R.D.P. Brasov. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în 

scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de 

subantreprenori/ subcontractanţi, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru 

executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică;  

e) În vederea înregistrării ipotecii mobiliare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, orice 

terţ beneficiar al contractului de achiziţie publică, prevăzut la lit. (d), în calitate de persoană interesată, 

are dreptul să solicite D.R.D.P. Brasov eliberarea, în termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii 

certificate a contractului de achiziţie publică şi a actelor adiţionale relevante;  

f) Clauzele contractului de achiziţie publică prin care se constituie ipoteca mobiliară, în condiţiile 

prevăzute la lit. (d), reprezintă, pentru terţul beneficiar, contract de ipotecă, în sensul prevederilor Legii 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi sunt titlu executoriu în ceea 

ce priveşte obligaţia de plată a sumelor datorate respectivului terţ beneficiar pentru prestaţiile asumate 

de către acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de 

achiziţie publică în cauză;   

g) Antreprenorul general are obligaţia de a efectua plăţile către furnizori/ subantreprenori în mod 

nediscriminatoriu, pe măsura încasării sumelor de bani cuvenite în baza contractului de achiziţie publică, 

proporţional cu gradul de furnizare/ prestare/ execuţie corespunzător fiecărui furnizor/subantreprenor 

care a contribuit la execuţia lucrărilor ce formează obiectul contractului de achiziţie publică încheiat cu 

D.R.D.P. Brasov. 

În cadrul textului de mai sus, prin Antreprenor General se înţelege Antreprenor.  

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru 

aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al 

legislaţiei în vigoare incidente asupra Condiţiilor Contractuale.  

  

5.4. (1) În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a), cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) şi cu 

mecanismele contractuale, coroborate cu prevederile art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Clauzei 37 [Modificări] din 

Condiţiile Generale ale Contractului de execuţie, clauzele de revizuire/modificările contractuale se 

referă la următoarele categorii de modificări ce nu afectează caracterul general al prezentului contract 

şi care pot interveni în perioada de derulare a contractului, modificări pentru care nu este 

necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire:  

  

Eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la urmatoarele: 

- modificari ale partilor contractante;  

- modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de 

solutii tehnice punctuale;  

- modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane 

necunoscute la data elaborarii proiectului; 

- modificari care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare 

a situatiei din teren;  

- modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;  

- modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;  

- modificari generate de schimbarea personalului cheie/non-cheie;  

- modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari 

suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;  

- modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;  

- modificari provenite din cerintele diverselor entitati care au legatura cu proiectul; 

- modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative /standarde. 
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- prelungirea duratei de executie ; 

- modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse 

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: 

Ministere, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.). 

Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în 

mod cumulativ condiţiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

In situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza 

valorii nete cumulate a modificarilor succesive. 

Modificarile substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 221 alin (7) din Legea nr. 98/2016 se realizeaza 

prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

 

In conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din HG nr. 1/2018, 

Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie cu 1 – 12 luni daca si in masura in 

care terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata datorita uneia dintre urmatoarele cauze: 

(i) condiţii meteorologice adverse excepţionale. Condiţii meteorologice adverse vor fi considerate 

excepţionale dacă probabilitatea lor de apariţie este mai mică decât o dată într-o perioadă de timp definită ca 

Durata de Execuţie la semnarea Contractului multiplicată cu 5, luându-se în considerare specificul lucrărilor, 

localizarea Şantierului şi perioada din an în care au apărut condiţiile respective; 

(ii) autorităţi publice, personalul lor sau agenţii lor întârzie activitatea Antreprenorului din motive care nu se 

datorează culpei Antreprenorului şi într-un mod pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevede la data 

depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil; 

(iii) Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor şi care nu se datorează culpei 

Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării); 

(iv) neîndeplinirea de către Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligaţiilor care le revin prin Contract; 

(v) orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Antreprenorului sau vreunui risc în 

responsabilitatea Antreprenorului; 

(vi) forţă majoră; 

(vii) orice eveniment sau situaţie care, în conformitate cu prevederile Condiţiilor Contractuale, 

îndreptăţeşte Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Execuţie şi care nu se datorează culpei 

Antreprenorului. 

5.5. (1) Modificarea Contractului, realizată atât conform Clauzei 37 [Modificări] din Condiţiile Generale 

de Contract, cât si altor clauze din Condiţiile Contractuale sau din Acordul Contractual, nu trebuie să 

conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza căruia Antreprenorul a fost declarat câştigător în urma finalizării 

procedurii de atribuire.  

(2) Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci când sunt 

îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare. În situaţia prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 

98/2016, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care se efectuează mai multe modificări 

succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor 

succesive.   

(3) Ori de câte ori se va modifica denumirea Antreprenorului şi/sau a Beneficiarului, Antreprenorul 

are obligaţia de a prezenta amendamente aferente tuturor garanţiilor şi asigurărilor în maxim 15 zile de 

la efectuarea modificării, amendamente care vor conţine noua denumire a Antreprenorului şi/sau a 

Beneficiarului. În situaţia neîndeplinirii acestor obligaţii în termenul menţionat, Beneficiarul are dreptul, 

fără îndeplinirea niciunei formalităţi, nefiind necesară nicio notificare, înstiinţare sau orice altă măsură, 

de a executa garanţiile în cauză şi de rezilia contractul, nefiind necesară de asemenea nicio încuviinţare 

sau intervenţie în faţa vreunei instanţe judecătoreşti, arbitrale sau de altă natură. 
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(4) Modificarile substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 221 alin (7) din Legea nr. 98/2016, 

cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, 

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia 

nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie 

publica initial.  

(5) Clauzele de revizuire/modificările contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului de 

a aplica Antreprenorului penalităţile şi/sau sanciţiunile prevăzute în Contract.  

5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finală], Clauza 52  [Plăţi directe către 

Subcontractanţi], Clauza 53 [Plăţi întârziate], Clauza 54 [Plăţi către terţi] din Condiţiile Generale se vor 

aplica potrivit prevederilor contractuale în măsura în care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 

72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume 

de bani rezultând din contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi Beneficiar, cu modificări 

şi completări ulterioare. În situaţia în care există vreo contradicţie între prevederile Condiţiilor 

Contractuale şi Legea nr. 72/2013 cu modificări şi completări ulterioare, vor prevala dispoziţiile legale 

incidente.  

(2) Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare 

fiecărui Certificat de Plată şi Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii 

facturii dacă Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau în termen de 60 de 

zile de la data aprobării Certificatelor de Plată/Certificatului Final de Plată de catre Beneficiar, în situaţia 

în care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor. În conformitate cu Legea  

72/2013, pentru prezentul contract de execuţie lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 

de zile, având în vedere complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte 

de realizarea plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un 

proiect de infrastructură rutieră de interes major.  

(3) Părţile cunosc şi garantează, în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificări şi completări 

ulterioare şi O.G. nr. 13/2011 cu modificări şi completări ulterioare, că relaţiile contractuale dintre părţi 

se desfăşoară pe principii de bună credinţă şi cu respectarea acestor dispoziţii legale, înţelegând că nicio 

clauză a contractului nu este abuzivă prin prisma dispoziţiilor legale enunţate luând în considerare 

prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 cu modificări şi completări ulterioare.  

(4) În situaţia în care Antreprenorul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului sau este 

în imposibilitatea derulării contractului şi este necesară aplicarea prevederilor Articolului  5.7 din 

prezentul Acord Contractual, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligaţiile rămase de executat 

direct către terţul susţinător, doar în măsura în care aceste obligaţii nu vor fi îndeplinite de către 

Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) în virtutea contractului/lor de subcontractare.  

(5) În situaţia în care Antreprenorul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului sau este 

în imposibilitatea derulării contractului şi este necesară aplicarea prevederilor Articolului  5.7 din 

prezentul Acord Contractual, iar obligaţiile rămase de executat vor fi îndeplinite de către 

Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) în virtutea contractului/lor de subcontractare, se va face aplicarea 

prezentelor  prevederi,  însă Beneficiarul va efectua plata pentru obligaţiile rămase de executat direct 

către Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) în conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plăţi directe către 

Subcontractanţi] din Condiţiile Generale.  

(6) În situaţia în care organele de control abilitate constată că au fost plătite Antreprenorului sume 

declarate necuvenite şi/sau nelegale, Beneficiarul comunică Supervizorului acest fapt. Supervizorul are 

obligaţia de a include în cadrul Certificatului Final de Plată diferenţa datorată Beneficiarului de către 

Antreprenor luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar şi toate sumele la 

care Beneficiarul este îndreptăţit.  

(7) Orice modificare a adresei, a contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile va fi notificată 

de părți prin transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax, cu confirmare de primire, sau 

transmitere directă și vor fi considerate efectuate la data confirmării primirii lor de către Părți.  

 

Prezentul articol [5.6 alin. (1) - alin. (6)] se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern 

nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de 
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achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul 

prioritar al legislaţiei în vigoare incidente asupra Condiţiilor Contractuale.  

  

5.7. În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în 

baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 care reglementează caracterul prioritar al 

legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice asupra Condiţiilor Contractuale, luând în considerare 

oferta depusă de Antreprenor, părţile convin ca vor respecta următoarele prevederi contractuale privind 

susţinerea acordată de către terţi:    

(1) În cazul în care Antreprenorul întâmpină dificultăţi sau este în imposibilitatea derulării 

contractului, pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului susţinător - DACA 

ESTE CAZUL - Antreprenorul are obligaţia de a notifica Beneficiarul în scris, în termen de 15 zile de 

la data la care constată acest fapt.  

(2) În cazul în care Antreprenorul nu notifică Beneficiarul cu privire la faptul ca întâmpină dificultăţi 

sau se află în imposibilitatea derulării contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili dacă 

Antreprenorul întâmpină dificultăţi sau se află în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de 

contract pentru care a primit susţinere din partea terţului.   

(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica terţul susţinător cu privire la faptul că Antreprenorul 

întâmpină dificultăţi sau este în imposibilitatea derulării contractului cu privire la partea de contract 

pentru care a primit susţinere din partea terţului susţinător - DACA ESTE CAZUL - şi că terţul este 

chemat să pună la dispoziţie resursele invocate ca element de susţinere a Antreprenorului prin 

Angajamentul ferm în vederea realizării parţii din contract pentru care a fost acordată susţinerea, sau, 

după caz, să ducă la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului 

ferm de susţinere.  

(4) În cazul în care Antreprenorul întâmpină dificultăţi sau este în imposibilitatea derulării 

contractului, terţul susţinător se obligă să pună la dispoziţia Antreprenorului resursele invocate ca 

element de susţinere prin Angajamentul ferm în vederea realizării părţii din contract pentru care a fost 

acordată susţinerea sau, după caz, să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor 

contractuale prin implicarea sa directă pentru acea parte a Contractului pentru care Antreprenorul a 

primit susţinere din partea terţului susţinător. În acest sens, Beneficiarul, terţul susţinător - DACA ESTE 

CAZUL - şi/sau Antreprenorul, pot încheia un Act Adiţional la Contract sau o înţelegere scrisă prin care 

acestea convin, fără a fi limitative, următoarele:  

- terţul susţinător - DACA ESTE CAZUL - va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a 

contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere şi  

- prevederile contractului încheiat între Antreprenor si Beneficiar vor deveni aplicabile terţului 

susţinător.  

(5) Terţul susţinător are obligaţia de a se mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării Actului 

Adiţional la Contract sau al înţelegerii scrise în formă autentică şi de a prelua şi a duce la îndeplinire 

contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere. Astfel, 

prevederile Articolului  5.2 din prezentul Acord Contractual şi ale Sub-clauzei 16.2 [Asigurare] din 

Condiţiile Generale devin aplicabile şi Terţului susţinător.  

(6) Antreprenorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligaţia de a răspunde în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică.  

(7) Beneficiarul va urmări orice pretenţie la daune pe care Antreprenorul ar putea să o aibă impotriva 

terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin Angajamentul ferm de susţinere. Terţul 

susţinător răspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectării obligaţiilor 

prevăzute în Angajamentul ferm de susţinere, acesta din urmă având posibilitatea de acţiune directă 

împotriva terţului susţinător.  

În cazul în care Antreprenorul se află în imposibilitatea derulării contractului şi Beneficiarul solicită 

terţului susţinător îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către Antreprenor, iar terţul susţinător 

nu şi le îndeplineşte, atunci orice pretenţie la daune pe care Antreprenorul o va avea împotriva terţului 

susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin Angajamentul ferm de susţinere va fi cesionată 

de către Antreprenor către Beneficiar cu titlu de garanţie.  
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(8) În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu îşi îndeplineşte/esc obligaţiile prevăzute în 

Angajamentul ferm de susţinere acordat Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de 

la aceştia, despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. Terţul susţinător va despăgubi 

Beneficiarul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de Beneficiar în cazul în care terţul 

susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin Angajamentul ferm de susţinere sau îndeplineşte aceste 

obligaţii în mod defectuos.  

  

5.8. În cazul în care Antreprenorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una 

sau mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociaţii rămas/rămaşi 

vor îndeplini în mod solidar obligaţiile rămase de executat, în măsura în care acesta/aceştia declară şi 

demonstrează că are/au posibilitatea derulării în condiţiile optime a prezentului contract.   

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru 

aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al 

legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice asupra Condiţiilor Contractuale.  

  

5.9. Avand in vedere faptul ca potrivit Raportului procedurii de atribuire a contractului de 

achiziție publică nr. .........................:  

a) Antreprenorul a fost desemnat ofertant câştigător în baza aplicarii criteriului de atribuire prevazut 

în Instructiuni catre Ofertanti: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic - cel mai bun 

raport calitate-pret (..........% Propunere Financiară şi ............% Propunere Tehnică) utilizandu-se în 

acest sens un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in Documentatia 

de Atribuire.   

b) Antreprenorul a fost desemnat ofertant câştigător în următoarele conditii: ...................................  

(se vor completa la semnarea Acordului Contractual: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui 

factor obtinute conform Raportului procedurii de atribuire nr.........., Anexa/Anexele.............. la 

Contract in care sunt incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor).  

  

pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului Acord Contractual, eventuala 

modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la 

obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire. In cazul 

in care pentru obtinerea punctajului specificat in Raportul procedurii de atribuire Antreprenorul a ofertat 

anumite perioade de timp, aceste perioade nu vor putea fi diminuate.  

  

5.10. Pe parcursul derulării contractului, în situaţia în care se utilizează rezervele de implementare 

incluse în Propunerea Financiară, părţile se obligă să respecte prevederile Metodologiei de utilizare a 

rezervelor de implementare, după cum urmează:  

  

I. Baza legala: O.U.G. nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri pentru implementarea 

proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru 

perioada de programare 2014-2020  

“Art. 1  

(1) Pentru obiectivele de investiţii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, 

dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficienţă energetică şi iluminat public finanţate din fonduri 

europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului general 

de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, cheltuieli privind relocările de utilităţi, precum şi alte 

categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt independente de 

voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau a contractului sectorial, după 

caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură, 

beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante pot include, odată cu iniţierea procedurilor de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, 
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după caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investiţia de bază, exprimate în 

procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază sau în sume fixe, după caz.  

(2) Rezervele de implementare a proiectelor prevăzute la alin. (1) sunt evidenţiate distinct de către 

beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante în documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, ca articole 

generale de lucrări sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, la propunerea proiectantului şi fac parte din valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractului sectorial de servicii/lucrări, după 

caz.  

(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de 

servicii/executanţii de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/entităţii contractante, pe 

baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/entităţii contractante şi cu respectarea 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a 

rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia de atribuire, ce 

se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz.  

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, 

precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de 

servicii/lucrări, după caz.  

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru 

contractele de achiziţie publică de servicii/lucrări sau contractele sectoriale de servicii/lucrări, după 

caz, cu condiţia ca aceste sume să fie prevăzute distinct în contractele legal încheiate.”  

  

II. Domeniul de aplicare:   

Se aplică pentru contractul de „Amenajare pasaj pietonal subteran intersectie - DN 1 cu strada 

Panduri (Predeal)” in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele:  

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport;  

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene;  

c) care cuprind în structura devizului general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, 

cheltuieli privind relocările de utilităţi, precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare 

pentru implementarea proiectelor.  

  

III. Conditiile de aplicare (cumulative):    

1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului;  

2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Beneficiarului sau a 

Antreprenorului  sau  

utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică.  

  

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare:  

- cheltuielile privind protecţia mediului,   

- cheltuieli privind relocările de utilităţi,  

- cheltuieli privind descărcarea de sarcini arheologice,  

- alte categorii de cheltuieli, după cum urmează:   

a. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor servicii de cadastru şi evaluare din cauza 

apariţiei exproprierilor suplimentare faţă de coridorul pus la dispoziţie de Beneficiar;  

b. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor studii suplimentare (ex: studii geotehnice);  

c. cheltuieli care rezultă din necesitatea elaborării unor documentaţii tehnice solicitate de diverse 

instituţii/autorităţi/entităţi pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;  
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d. cheltuieli care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituţii/ autorităţi/ 

entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de investiţie (ca de exemplu: Ministere, 

JASPERS, Autorităţi/Instituţii centale şi/sau locale, Verificatori atestaţi, organisme de control, 

etc.);  

e. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor expertize tehnice;  

f. cheltuieli care rezultă din recomandările/observaţiile/condiţiile formulate de către Poliţia Română 

(ex.: Iluminat, ITS, borduri,  marcaje, elemente de siguranţa circulaţiei, semnalizare rutieră, 

indicatoare rutiere, parapeţi, reconfigurări de lucrări pentru a se asigura siguranţa circulaţiei, alte 

elemente de siguranţă a drumului, amenajări intersecţii/sensuri giratorii/noduri, etc.);  

g. cheltuieli care rezultă din modificări necesar a fi efectuate pentru adaptarea Proiectului Tehnic la 

realitatea din teren, inclusiv schimbări de soluţii tehnice punctuale;  

h. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor accese la proprietăți suplimentare datorită 

situației existente în teren ulterior semnării contractului;  

i. cheltuieli care rezultă din necesitatea mutării/strămutării unor obiecte aflate în/pe subsol/sol  

(altele decât utilităţi, de exemplu: cimitire, depozite, sonde, etc.);  

j. cheltuieli care rezultă din necesitatea implementării recomandărilor/observaţiilor/ condiţiilor 

stabilite de către Autoritatea Rutieră Română în auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranţa 

rutieră;   

k. cheltuieli care rezultă din modificări ale terenului, reţelei hidrografice supraterane şi subterane 

necunoscute la data elaborării proiectului (ex. terenuri care au devenit mlăştinoase, ape/torenţi care 

şi-au schimbat cursul, etc.);  

l. cheltuieli care rezultă din implementarea unor modificări legislative sau de categorii de 

lucrari/Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derulării contractului;  

m. cheltuieli care rezultă din modificări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unor articole de 

lucrări ca urmare a situaţiei din teren;  

n. cheltuieli care rezultă din necesitatea îmbunătățirii terenului de fundare ulterior semnării 

contractului de lucrări și avizării Proiectului Tehnic în baza întocmirii unor expertize tehnice care 

recomandă acest aspect;   

o. cheltuieli care rezultă din modificări ale cantităților unor articole de lucrări din contract ca urmare 

a masuratorilor care se vor face pentru cantitatile nete reale ale fiecarui articol din Lucrarile 

Permanente.   

  

Note:   

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele 

incluse în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce este parte 

integrantă din documentația de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele 

publicate de Autoritatea Contractantă prin documentația de atribuire, iar valoarea totală a acestora 

este de             Lei fără TVA.   

Este permisă realizarea de compensări/ relocări între categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare, cu îndeplinirea următoarelor condiții:  

- să se demonstreze că aceasta este necesară și oportună,   

- să se demonstreze că aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,    

- valoarea totală a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finanțate din rezervele de implementare nu 

depășește valoarea totală a rezervelor de implementare publicată de Autoritatea  

Contractantă în documentația de atribuire.  

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de 

mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor 

contractuale.  

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza 

numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv 

III al prezentei clauze.  
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V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:  

  

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre 

Antreprenor:  

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice.   

  

 Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente rezervelor 

de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in care nu exista preturi 

identice/ similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari 

realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea 

[va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea 

produselor/serviciilor/lucrarilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista 

un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat 

sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/ executate de institutii ale 

statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul cel mai scazut"].  

  

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea 

rezervelor de implementare.  

  

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Antreprenorului 

prevazute in contract.  

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de 

prestare/proiectare/executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului.  

  

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai 

cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:    

  

1. Prezentarea de catre Antreprenor catre Supervizor si catre Beneficiar a unei solicitari spre 

verificare si aprobare in care se vor detalia:  

• lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare;  

• modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV din prezentul articol;   

• valoarea,  determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate 

aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in 

piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor  in conformitate cu pct V.A de 

mai sus;   

• timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul).  

  

Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor 

revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului, ulterior utilizarii 

rezervelor de implementare.  

Nota 2: Lucrarile/ serviciile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/ 

indexari/ ajustari ale preturilor.  

  

2. Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Supervizorului, daca utilizarea rezervei nu 

a fost o initiativa a Supervizorului.   

  

Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Supervizorului, Antreprenorul are obligatia de a transmite 

toate documentele (tehnice si/sau financiare).  
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Supervizorul analizeaza propunerea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite conditiile de utilizare a 

rezervelor de implementare o va aproba, iar in continutul aprobarii va evidentia daca cheltuielile aferente 

evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele 

de implementare.  

  

3. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar.  

Pe baza documentelor transmise de Antreprenor si in baza aprobarii Supervizorului, Beneficiarul va 

analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport de 

necesitate si oportunitate privind utilizarea rezervelor de implementare, intocmit de directia derulatoare 

a contractului si aprobat de Reprezentatul legal D.R.D.P. Brasov. 

Beneficiarul va comunica Antreprenorului si Supervizorului posibilitatea utilizarii rezervelor de 

implementare pentru situatia respectiva.    

  

4. Aprobarea de catre Beneficiar si Supervizor (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin 

Administrativ de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr. .....) care sa contina 

cel putin urmatoarele:  

a) identificare descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de 

implementare  

  

b) oportunitatea si necesitatea  necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare 

(in baza raportului mentionat in capitolul V.C punctul 3)  

  

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare  

 

- modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV si respectiv V.A din prezentul 

articol;   

- existenta aprobarii Supervizorului precum si valoarea aprobata de catre Supervizor.  

- identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in contract, 

care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul contractului (se 

anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de implementare, categoria 

acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc)  

  

d) valoarea   

- valoarea determinata conform capitolului V.C punctul 1. Trebuie sa existe documente 

justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul;  

- valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza;    

- valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar;  

- valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data 

OAM REZ curent;  

- valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la data 

OAM REZ curent;  

- eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de 

cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din 

rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din 

rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza 

compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la capitolul 

IV - Nota 1 din prezentul articol.  

  

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor  

Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare.  
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f) documente justificative  

Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul Administrativ de 

Modificare, conform celor mentionate mai sus.  

  

D. Evidentierea separata in Certificatele de plata/ Certificatul final de Plata a sumelor aprobate 

de Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea 

preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii finantate din rezervele de implementare.  

  

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din 

categoria rezervelor de implementare (ex. Situatii de Lucrari sau alte documente din care sa 

rezulte sumele respective).  

  

5.11. Părţile au obligaţia de a respecta prevederile menţionate în cadrul Instrucţiunilor/Circularelor/  

Ordinelor emise de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 

- AM POIM/Ministerul Transporturilor - Organismul Intermediar (disponibile în format electronic la 

adresa www.fonduri-ue.ro sau la o altă adresă unde se vor publica ulterior 

Instrucţiunile/Circularele/Ordinele AM POIM), ori de către orice altă entitate legal constituită cu 

atribuţii în gestionarea fondurilor europene nerambursabile, în măsura în care acestea nu contravin 

prevederilor legale aplicabile.  

Prezentul articol se aplică în conformitate cu art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea 

condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al legislaţiei în vigoare 

incidente asupra Condiţiilor Contractuale.  

  

5.12. În condiţiile în care opţiunea exprimată de Antreprenor în Formularul de Ofertă este ca litigiile/ 

revendicările/ disputele ce vor izvorî din executarea/modificarea/interpretarea prezentului contract să 

fie soluţionate de către sectia civila a tribunalului, se vor aplica prevederile prezentului articol, astfel, 

prevederile Sub-Clauzei 70.2 [Solutionare amiabila] din Conditiile Generale de Contract devin 

inaplicabile.  

Litigiile/revendicările/disputele ce vor izvorî din executarea/modificarea/interpretarea prezentului 

contract vor fi soluţionate de către sectia civila a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul 

Beneficiarului.  

În afară de cazul în care instanţa nu hotărăste altfel, sau în cazul în care contractul nu a fost 

reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile 

contractuale până la finalizarea litigiului.  

Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi.  

Orice referire din cadrul Contractului la dispută sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu, care se 

supune solutionarii instantei de drept comun competente. 

Prevederile prezentului articol se aplică avându-se la bază prevederile art. 53 alin. (11) coroborate cu 

prevederile art. 57 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiuliul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor şi în conformitate cu art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea 

condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al legislaţiei în vigoare 

privind achiziţiile publice, inclusiv ale Legii nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare,  

asupra Condiţiilor Contractuale.   

  

5.13. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, eventualele economii înregistrate în cadrul 

valorii contractului, ca urmare a unor modificări legislative, a reducerii unor taxe şi/sau impozite cu 

impact asupra proiectului de infrastructură şi/sau ca urmare a unor măsuri de utilizare eficientă a 

bugetelor alocate proiectelor de infrastructură, pot fi utilizate pentru finanţarea altor categorii de 
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cheltuieli/ activităţi în cadrul aceluiaşi contract de achiziţie publică, cu condiţia încadrării în valoarea 

iniţială a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi si cu respectarea prevederilor legale în 

domeniul achiziţiilor publice.  

  

5.14. Returnarea/Recuperarea avansului se va efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 

privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru 

efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare și Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor 

de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative.  

  

Antreprenorul se va asigura că garanţia/garanţiile de avans va/vor rămâne valabile şi în vigoare până la 

returnarea/recuperarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele 

rambursate de către Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată.   

  

Dacă termenii unei garanţii specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puţin 120 de 

zile după data estimată pentru aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.  

Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 30 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul 

va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans.   

In cazul in care Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea scrisorii de garantie pentru 

returnarea/recuperarea avansului, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul sa execute integral 

valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului.  

  

Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va calcula şi va factura 

Antreprenorului penalităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Antreprenorul având 

obligaţia achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor.  

  

Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa rămasă nerambursată şi penalităţile aferente acesteia, 

în situaţia neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalităţi emise de către Beneficiar/Autoritatea 

Contractanta, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va executa garanţia pentru returnarea/returnarea 

avansului.  

  

Valoarea fiecarei scrisori de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului aferenta fiecarei transe va 

fi acoperitoare pentru:  

- valoarea avansului acordat;  

- TVA-ul aferent avansului;  

- valoarea dobânzilor si penalităţilor de intarziere, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin 

imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 

obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor astfel:  

  

"Valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea/recuperarea avansului (aferente fiecarei 

transe) = valoare avans + TVA + (valoare avans cu TVA* 0,03% * 120 de zile).  

  

Dacă în termen de 120 de zile după acordarea avansului nu va fi emis cel puţin un Certificat Interimar 

de Plată prin care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta să poată recupera din avansul acordat, în 

procentul specificat în Acordul Contractual, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de 

garanţie pentru returnarea/recuperarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor 

de intarziere pentru o perioadă de încă 120 de zile.  
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Ori de câte ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor nu va fi emis cel puţin 

un Certificat Interimar de Plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie 

pentru returnarea/recuperarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor pentru 

încă o perioadă de 120 de zile, astfel încât valoarea garanţiei pentru returnarea/recuperarea avansului să 

fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea 

prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau 

îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.  

  

Totodata, in situatia in care dupa emiterea unui Certificat Interimar de Plata, valoarea scrisorii de garantie 

pentru returnarea/recuperarea avansului nu acopera valoarea avansului ramas de recuperat + TVA 

aferent + penalitati si dobanzi de intarziere in conformitate cu legislatia in vigoare (calculate pentru 

perioada cuprinsa intre data acordarii avansului si data aprobarii Certificatului Interimar de Plata + 120 

zile), Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea 

avansului dupa urmatorul algoritm:  

  

- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent + 0,03% din valoarea avansului ramas de 

recuperat inclusiv TVA * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data 

aprobarii Certificatului Interimar de Plata in cauza + 120 zile).  

  

In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile de la notificarea Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului catre Antreprenor, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este indreptatit sa 

execute garantia pentru returnarea/recuperarea avansului si sa recupereze avansul acordat/ramas de 

recuperat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, fara a fi necesara facturarea acestei 

sume.  

  

In situatia in care Antreprenorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de garantie pentru 

returnarea/recuperarea avansului, urmare recuperarii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unui 

procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea 

avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm:  

  

- valoarea avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar,  

- TVA-ul aferent avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar,  

- Penalitati si dobanzi de intarziere, conform Codului de Procedura Fiscala, in cuantum de 0,03% pe 

zi, aplicate de la data acordarii avansului pana la data aprobarii ultimului Certificat de Plata prin care 

Autoritatea Contractanta/Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Antreprenorului + 120 zile.  

  

Ultimul Certificat Interimar de Plata se refera la Certificatul Interimar de Plata aprobat de catre 

Autoritatea Contractanta/Beneficiar, la data solicitarii de diminuare a scrisorii de garantie pentru 

returnarea/recuperarea avansului, venite din partea Antreprenorului.  

  

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru 

aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al 

legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice asupra Condiţiilor Contractuale.  

  

5.15. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, în cazul în care, în cadrul certificatelor de 

plată emise de către Supervizor, există sume nerecunoscute la plată de către Beneficiar, Beneficiarul va 

solicita Supervizorului să refacă certificatele interimare de plată, în baza măsurătorilor, cu includerea 

doar a acelor sume cuvenite, aferente lucrărilor executate şi recunoscute de Beneficiar.  

  

5.16. În situația în care prevederile prezentului Contract de execuţie intră în contradicție cu prevederile 

Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv normele 
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de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se vor 

aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

şi ale HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.  

  

6. Orice Act Adiţional semnat la prezentul contract nu poate fi incheiat retroactiv şi nu va produce efecte 

retroactive.  

  

7. Prezentul Contract işi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.  

  

8. Data semnarii contractului de catre ultima parte contractanta este ...................  

  

Redactat în limba română în 2 (doua) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar  original pentru 

Beneficiar/Autoritatea Contractantă şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.  

  

 

      Pentru Beneficiar/Autoritatea Contractantă     Pentru Antreprenor, 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE 

            A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 

 prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI 

                             PODURI BRAȘOV        

  

     

  


