

PROGRAM DE CONTROL

pentru calitatea lucrărilor pe faze de execuție la obiectul

REPARAȚII POD PE DN1 KM 138+850 LA PREDEAL, JUD BRAȘOV

În conformitate cu Legea nr. 10/95, H.G.R. 272/94, H.G.R. 766/97, C56-85 și NE 012-99 semnatarii de mai jos stabilesc de comun acord următorul program de control al calității lucrărilor :

Nr. crt.	Lucrări care se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care se întocmesc documente scrise	Documentul scris care se întocmeste	Cine întocmeste și semnează	Data și nr. actului
0	1	2	3	4
1	Predare – primire amplasament și borne reper	P.V.	B+E+P	
2	Verificare teren de fundare	P.V.R.	B+E+G	
3	Verificarea fundație boltă nouă	P.V.R.	B+E+P	
4	Verificare execuție boltă nouă	P.V.R.	B+E+P	
5	Verificare strat suport hidroizolație	P.V.R.	B+E	
6	Verificare execuție hidroizolație	P.V.R.	B+E	
7	Verificarea execuție timpan	P.V.R.	B+E	
8	Verificarea execuției căii pe pod și pe rampe	P.V.R.	B+E	
9	Verificare execuție parapet direcțional și pietonal	P.V.R.	B+E	
10	Verificarea scărilor și casurilor	P.V.R.	B+E	
11	Recepția la terminarea lucrărilor	P.V.R.	B+E+P	

NOTĂ : Fazele evidențiate prin îngroșare sunt și faze determinante ale lucrării.

P.V.L.A. = proces verbal de lucrări ascunse
P.V.R. = proces verbal de recepție
P.V. = proces verbal

B = Beneficiar
E = Executant
P = Proiectant
I = Inspectoratul în Construcții

- Beneficiarul are obligația să anunțe Inspectoratul Teritorial în Construcții cu cel puțin 30 zile înainte de începerea lucrărilor.
- Executantul are obligația să anunțe pe toți participanții la recepția fazelor determinante cu 3 zile înainte de atingerea fazei respective.
- Reprezentantul Inspectoratului Teritorial în Construcții va stabili fazele de lucrări la care să fie invitat.

Proiectant

Beneficiar

Executant

