

GRAFICUL GENERAL DE ESALONARE A INVESTITIEI
REPARATIE POD PE DN1 KM 138+850 PESTE PARAUL URSULUI

| Nr. crt. | | Denumirea operatiunii | | ESALONARE PE SAPTAMANI CALENDARISTICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Preluare amplasament, semnalizare lucrari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Demontare borduri, trotuare si parapeti (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Desfacere imbracaminte, protectie hidroizolatie, hidroizolatie si demolare beton de egalizare (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Demolare grinzi, culiei si aripi amonte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Realizare bolta, timpan si fundatii bolta amonte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Turnare beton de egalizare (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Executie hidroizolatie si protectie hidroizolatie (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Executie dren si umplutura (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Executie trotuare si cale pe pod (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Montare parapeti (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Demontare borduri, trotuare si parapeti (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Desfacere imbracaminte, protectie hidroizolatie, hidroizolatie si demolare beton de egalizare (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Turnare beton de egalizare (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Executie hidroizolatie si protectie hidroizolatie (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Executie dren si umplutura (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Executie trotuare si cale pe pod (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Montare parapeti (pe 1/2 cale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Reparatii bolti existente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Executie camasiure in zona boltii din zidarie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Reparare si camasiure fronton aval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Subzidire fundatie bolta aval, subzidire si refacere aripi aval si realizare aripi amonte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Curatire, nivelare si calibrare albie si compactare fund albie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Executie protectie de fund albie si consolidare prag de fund cu gabioane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Completare terasamente mal drept amonte si mal stang aval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Executie scari si casii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Lucrari de finisare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROIECTANT

